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Secretaria Nacional de Economia Solidária


RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE CONVÊNIOS

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
	Nome do Projeto: Centro de Formação Economia Solidária da Região Sul
	CPROD:  

	Convenente: Associação Antônio Vieira - Universidade do Vale do Rio dos Sinos

	Objeto do Convênio: 

Implementação de ações de referência na formação em Economia Solidária capazes de atender as necessidades dos empreendimentos econômicos solidários através da implantação e funcionamento de Centros de Formação em Economia Solidária (CFES) na região Sul.


	N° do Convênio: 04/2009 – SICONV 708187/2009

	Endereço: Av. UNISINOS, n.950

	Município: São Leopoldo
	Estado: RS 


CONTROLE DO ACOMPANHAMENTO

	Nome dos responsáveis pelo relatório: Aline Mendonça dos Santos e José Inácio konzen

	Período do Relatório: abril – junho/ 2010


1. OBJETIVOS DO PROJETO

	GERAL
	OBJETIVOS ESPECÍFICOS

	 Objetivo geral: Constituir espaço de referência na formação de formadores(as), lideranças e gestores(as) públicos, contribuindo para o fortalecimento do potencial de inclusão social e de sustentabilidade econômica dos empreendimentos e experiências de economia solidária.
	 1) Implantar o CFES SUL com equipe executiva, infra-estrutura, equipamentos e demais recursos necessários às suas atividades

	
	 2) Formar agentes formadores em ES no âmbito regional, em vista da qualificação das experiências nesse contexto e de sua multiplicação na esfera estadual

	
	 3) Formar agentes formadores em ES nos âmbitos estaduais, em vista da qualificação de suas experiências nesses contextos e de sua multiplicação nas esferas locais

	
	4) Formar lideranças de empreendimentos econômicos solidários, em vista do fortalecimento dos mesmos e das suas relações com agentes econômicos e com outros atores sociais

	
	5) Avaliar a realidade de qualificação social e profissional na região, em torno das demandas da economia solidária. Delinear ações de resposta às demandas identificadas

	
	6) Articular as organizações e experiências de formação realizadas; monitorar e avaliar os processos de formação; sistematizar e disseminar os conteúdos e metodologias, destacando os produtos e impactos dos processos de formação em economia solidária.


2. METAS, ETAPAS E INDICADORES FÍSICO E FINANCEIRO
2.1. Previstos

	METAS PREVISTAS NO PERÍODO
	ETAPAS PREVISTAS PARA O PERÍODO DO RELATÓRIO
	INDICADORES FÍSICOS E FINANCEIROS (PREVISÃO)

	
	
	INÍCIO
	TÉRMINO
	UNIDADE
	QTD
	VALOR (R$)


	1) Implantação e manutenção do CFES Sul com a seleção, contratação e remuneração de 03 integrantes da equipe executiva, a disponibilização de pessoal da instituição executora e com o provimento de infra-estrutura, instalações para funcionamento do CFES durante 24 meses e website
	 1.1 Disponibilizações de acervo bibliográfico e didático-pedagógico do CFES como subsídio das atividades formativas
	30/12/2009 
	30/5/2010 
	 publicações
	 200
	R$10.000,00

	
	1.2. Acompanhamento das atividades do CFES nos estados da Região Sul
	30/12/2009
	30/9/2011
	Não especificado por etapa no detalhamento do projeto
	Não especificado por etapa no detalhamento do projeto
	R$140.163,20

	
	1.3 Disponibilizações de espaço físico, instalação e equipamentos correspondentes para funcionamento dos CFES
	30/12/2009
	30/9/2011
	Não especificado por etapa no detalhamento do projeto
	Não especificado por etapa no detalhamento do projeto
	R$ 29.578,00

	
	1.4. Disponibilização de serviços de apoio administrativo (secretaria, financeiro, documentação, comunicações)
	30/12/2009
	30/9/2011
	Não especificado por etapa no detalhamento do projeto
	Não especificado por etapa no detalhamento do projeto
	R$ 7.248,43

	
	1.5 Instalação e funcionamento do Conselho Regional de gestão do CFES Sul
	30/12/2009
	30/9/2011
	Não especificado por etapa no detalhamento do projeto
	Não especificado por etapa no detalhamento do projeto
	R$ 8.070,00

	
	1.6 Seleção, contratação e remuneração de 03  integrantes da equipe executiva ? CPR
	30/12/2009
	30/9/2011
	meses
	24
	R$ 294.590,16

	2) Realização de 04 cursos regionais de formação de formadores em ES, com 40 hs de duração e 40 participantes cada.
	2.1. Realização do 1º Curso Regional de Formação de Formadores, com 40 hs de duração e 40 participantes
	30/12/2009
	30/4/2010
	Não especificado por etapa no detalhamento do projeto
	Não especificado por etapa no detalhamento do projeto
	R$ 38.573,58

	
	2.2. Realização do 2º Curso Regional de Formação de Formadores, com 40 hs de duração e 40 participantes
	1/5/2010
	31/10/2010
	Não especificado por etapa no detalhamento do projeto
	Não especificado por etapa no detalhamento do projeto
	R$ 38.573,58

	
	2.4.Realização do 4º Curso Regional de Formação de Formadores, com 40 hs de duração e 40 participantes
	1/6/2011
	31/10/2011
	Não especificado por etapa no detalhamento do projeto
	Não especificado por etapa no detalhamento do projeto
	R$ 38.573,58

	3) Realização de 12 cursos estaduais de formação de formadores em ES, com 24 hs de duração e 40 participantes cada.
	3.1. Realização do 1º Curso Estadual de Formação de Formadores no estado do RS com 24 hs de duração e 40 participantes
	1/1/2010
	31/5/2010
	Não especificado por etapa no detalhamento do projeto
	Não especificado por etapa no detalhamento do projeto
	R$ 38.573,58

	
	3.2. Realização do 2º Curso Estadual de Formação de Formadores no estado do RS com 24 hs de duração e 40 participantes 
	1/1/2010
	31/5/2010
	Não especificado por etapa no detalhamento do projeto
	Não especificado por etapa no detalhamento do projeto
	R$ 16.458,98

	
	3.3. Realização do 3º Curso Estadual de Formação de Formadores no estado do RS com 24 hs de duração e 40 participantes 
	1/1/2010
	31/5/2010
	Não especificado por etapa no detalhamento do projeto
	Não especificado por etapa no detalhamento do projeto
	R$ 16.458,98

	
	3.4 Realização do 4º Curso Estadual de Formação de Formadores no estado do RS com 24 hs de duração e 40 participantes
	1/5/2010
	30/11/2010
	Não especificado por etapa no detalhamento do projeto
	Não especificado por etapa no detalhamento do projeto
	R$ 16.458,98

	
	3.5 Realização do 1º Curso Estadual de Formação de Formadores no estado de SC com 24 hs de duração e 40 participantes
	1/5/2010
	30/11/2010
	Não especificado por etapa no detalhamento do projeto
	Não especificado por etapa no detalhamento do projeto
	R$ 16.458,98

	
	3.6 Realização do 2º Curso Estadual de Formação de Formadores no estado de SC com 24 hs de duração e 40 participantes
	1/5/2010
	30/11/2010
	Não especificado por etapa no detalhamento do projeto
	Não especificado por etapa no detalhamento do projeto
	R$ 16.458,98

	4) Realização de 30 oficinas locais de formação de lideranças de empreendimentos econômicos solidários, com 16 hs de duração e 20 participantes cada.
	4.1. Realização de 10 Oficinas Locais no estado do RS para capacitação de lideranças de Empreendimentos Econômicos Solidários, com 16hs de duração e 20 participantes cada  
	1/3/2010
	31/8/2011
	Não especificado por etapa no detalhamento do projeto
	Não especificado por etapa no detalhamento do projeto
	R$ 67.447,93

	
	4.2. Realização de 10 Oficinas Locais no estado de SC para capacitação de lideranças de Empreendimentos Econômicos Solidários, com 16hs de duração e 20 participantes cada  
	1/3/2010
	31/8/2011
	Não especificado por etapa no detalhamento do projeto
	Não especificado por etapa no detalhamento do projeto
	R$ 67.447,93

	
	4.3.Realização de 10 Oficinas Locais no estado de PR para capacitação de lideranças de Empreendimentos Econômicos Solidários, com 16hs de duração e 20 participantes cada  
	1/3/2010
	31/8/2011
	Não especificado por etapa no detalhamento do projeto
	Não especificado por etapa no detalhamento do projeto
	R$ 67.447,93

	5) Realização de 02 seminários regionais com conselheiros e participantes de programas, projetos e ações de formação, qualificação social e profissional e de assessoramento tecnológicos para a Economia Solidária na Região Sul, com 24 hs de duração e 30 participantes cada
	5.1Realização do 1º Seminário Regional com conselheiros e participantes de programas, projetos e ações de formação, qualificação social e profissional e de assessoramento tecnológicos para a Economia Solidária na Região Sul, com 24hs de duração e 30 participantes.
	1/4/2010
	30/9/2010
	Não especificado por etapa no detalhamento do projeto
	Não especificado por etapa no detalhamento do projeto
	R$ 33.900,20

	6) Realização de 12 encontros estaduais e 04 encontros regionais de articulação de formadores com 16 hs de duração e 20 participantes cada. Sistematização, produção e disseminação de materiais pedagógicos do CFES Sul (3 cartilhas e 1 manual).
	6.1. Realização de 04 Encontros Estaduais de Articulação de Formadores no estado do RS com 16hs de duração e 20 participantes cada
	1/1/2010
	31/8/2010
	Não especificado por etapa no detalhamento do projeto
	Não especificado por etapa no detalhamento do projeto
	R$ 960,00

	
	6.2. Realização de 04 Encontros Estaduais de Articulação de Formadores no estado de SC com 16hs de duração e 20 participantes cada
	1/1/2010
	30/11/2011
	Não especificado por etapa no detalhamento do projeto
	Não especificado por etapa no detalhamento do projeto
	R$ 18.082,50

	
	6.3.Realização de 04 Encontros Estaduais de Articulação de Formadores no estado do PR com 16hs de duração e 20 participantes cada
	1/1/2010
	30/11/2011
	Não especificado por etapa no detalhamento do projeto
	Não especificado por etapa no detalhamento do projeto
	R$ 18.082,50

	
	6.4. Realização de 04 Encontros Regionais de Articulação de Formadores com 16hs de duração e 20 participantes cada
	1/1/2010
	30/11/2011
	Não especificado por etapa no detalhamento do projeto
	Não especificado por etapa no detalhamento do projeto
	R$ 18.082,50

	
	6.5. Publicação de 3 Cartilhas de Formação: Regional, Estadual e Local
	1/1/2010
	30/11/2011
	Não especificado por etapa no detalhamento do projeto
	Não especificado por etapa no detalhamento do projeto
	R$ 18.082,50

	
	6.6. Publicação de um Manual de Formação em Economia Solidária
	1/3/2010
	1/8/2011
	Não especificado por etapa no detalhamento do projeto
	Não especificado por etapa no detalhamento do projeto
	R$ 1.152,00

	VALOR TOTAL (R$)
	R$ 471.384,63


2.2. Executados 
Ao iniciar a realização das atividades formativas, a equipe do CFES Sul percebeu que o projeto básico não estava com o orçamento detalhado conforme a necessidade do projeto e ao tomar conhecimento do sistema de monitoramento de convênios a Equipe Executiva identificou que os procedimentos de licitação dos serviços necessários para a realização das atividades não foram encaminhados em conformidade com o regramento das legislações vigentes e do SICONV. Desta forma, durante o período de abril a junho de 2010 a equipe do CFES Sul se deteve em reformular o projeto básico e só pode voltar executar as atividades depois da aprovação da Secretaria Nacional de Economia Solidária. Assim, neste trimestre só foi possível realizar o 1º Curso Regional do CFES Sul.
	METAS PREVISTAS NO PERÍODO
	ETAPAS PREVISTAS NO PERÍODO
	INDICADORES FÍSICOS E FINANCEIROS (Execução)

	
	
	INÍCIO
	TÉRMINO
	UNIDADE
	QTD
	VALOR (R$)

	1) Implantação e manutenção do CFES Sul com a seleção, contratação e remuneração de 03 integrantes da equipe executiva, a disponibilização de pessoal da instituição executora e com o provimento de infra-estrutura, instalações para funcionamento do CFES durante 24 meses e website
	1.2. Acompanhamento das atividades do CFES nos estados da Região Sul
# Diárias
	28/06/2010
	02/07/2010
	Unidade
	9
	1.903,50

	
	1.3 Disponibilizações de espaço físico, instalação e equipamentos correspondentes para funcionamento dos CFES
# Locação de computadores


	01/04/2010
	01/06/2010
	Unidade
	3
	1.125,00

	
	1.4. Disponibilização de serviços de apoio administrativo (secretaria, financeiro, documentação, comunicações) 

# Gastos com impressão


	01/04/2010
	01/06/2010
	Unidade 

(R$ 0,07)
	1.901
	R$ 399,34

	
	1.6 Seleção, contratação e remuneração de 03 integrantes da equipe executiva? CPR

	01/04/2010
	01/06/2010
	Unidade 

Coord. Ped.

Unidade

Ass. Ped.

Unidade 

Ass. Adm.
	3 x 5.945,76

3 x 5.339,12

3 x 3.142,18
	R$ 43.242,29

	2) Realização de 04 cursos regionais de formação de formadores em ES, com 40 hs de duração e 40 participantes cada.
	2.1. Realização do 1º Curso Regional de Formação de Formadores, com 40 hs de duração e 40 participantes
	28/06/2010
	02/07/2010
	Transporte aéreo PR e SC

Transporte Terrestre
Locação de veículos
Casa de retiro (Hospedagem, Alimentação e locação de sala)
Hora aula/facilitadores
Diária
	
	R$ 21.585,06



	VALOR TOTAL (R$)
	R$ 65.952,35




3. COMENTÁRIOS SOBRE O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES
	Sobre a META?
	1) Implantação e manutenção do CFES Sul com a seleção, contratação e remuneração de 03 integrantes da equipe executiva, a disponibilização de pessoal da instituição executora e com o provimento de infra-estrutura, instalações para funcionamento do CFES durante 24 meses e website.



	Sobre qual Etapa?
	1.2. Acompanhamento das atividades do CFES nos estados da Região Sul
# Diárias 


	Comentário:
	Diárias para equipe acompanhar o curso regional sul – primeiro módulo.


	Sobre a META?
	1) Implantação e manutenção do CFES Sul com a seleção, contratação e remuneração de 03 integrantes da equipe executiva, a disponibilização de pessoal da instituição executora e com o provimento de infra-estrutura, instalações para funcionamento do CFES durante 24 meses e website.



	Sobre qual Etapa?
	1.3 Disponibilizações de espaço físico, instalação e equipamentos correspondentes para funcionamento dos CFES
# Locação de computadores



	Comentário:


	# A disponibilização do espaço físico com a disponibilização de sala, móveis foi viabilizada pela UNISINOS;

# Pagamento de locação de computadores;




	Sobre a META?
	1) Implantação e manutenção do CFES Sul com a seleção, contratação e remuneração de 03 integrantes da equipe executiva, a disponibilização de pessoal da instituição executora e com o provimento de infra-estrutura, instalações para funcionamento do CFES durante 24 meses e website.



	Sobre qual Etapa?
	1.4. Disponibilização de serviços de apoio administrativo (secretaria, financeiro, documentação, comunicações).

# Impressão

	Comentário:
	Pagamento dos serviços de impressão




	Sobre a META?
	1)Implantação e manutenção do CFES Sul com a seleção, contratação e remuneração de 03 integrantes da equipe executiva, a disponibilização de pessoal da instituição executora e com o provimento de infra-estrutura, instalações para funcionamento do CFES durante 24 meses e website.



	Sobre qual Etapa?
	1.6 Seleção, contratação e remuneração de 03 integrantes da equipe executiva? CPR


	Comentário:


	Pagamento dos salários dos profissionais da equipe CFES. 

O valor referente aos salários não confere com o valor detalhado no projeto básico. Houve um reajuste que já foi incorporado no projeto reformulado já encaminhado para SENAES MTE.


	Sobre a META?
	2) Realização de 04 cursos regionais de formação de formadores em ES, com 40 hs de duração e 40 participantes cada.


	Sobre qual Etapa?
	2.1. Realização do 1º Curso Regional de Formação de Formadores, com 40 hs de duração e 40 participantes 


	Comentário:


	O primeiro módulo do curso regional sul foi formulado tendo em vista três eixos: educação popular e padagogia da autogestão; história e identidade da economia solidária e organização política da economia solidária. A partir do curso regional sul foi iniciada a constituição dos coletivos estaduais formados pelos participantes de cada estado no I Módulo do Curso Regional de Formadores do: CFES-Sul.


4. BENEFICIÁRIOS

	Características dos Beneficiários
	N° de Beneficiários Previsto
	N° de Beneficiários Alcançado

	
	DIRETA
	INDIRETA
	DIRETA
	INDIRETA

	Pessoas Físicas por Sexo: 

	Homens
	
	
	10
	

	Mulheres
	
	
	28
	

	TOTAL
	530
	
	38
	

	Pessoas Jurídicas (Organizações): 

	EES
	
	
	10
	

	EAFs
	
	
	24
	

	Órgãos Governamentais
	
	
	04
	

	Outras
	
	
	
	

	TOTAL
	530
	
	38
	


5. SITUAÇÃO ATUAL DA GESTÃO DO PROJETO

	O projeto foi reformulado e recebeu parecer favorável da SENAES em junho. A partir de então foram feitos os termos de referência para seleção e contratação de pessoas jurídicas para prestar os serviços necessários para a realização das atividades do CFES-Sul. Tendo as estruturas de transporte, alimentação e hospedagem contratadas realizou-se o I Módulo do Curso Regional de Formadores em Economia Solidária (a primeira atividade de formação) do CFES Sul em final de junho e início de julho.
Com a organização e  realização do I Módulo do Curso Regional de Formadores do CFES-Sul  foram consolidadas as instâncias de Gestão do Projeto ( o Conselho Gestor e o Comitê Metodológico) e a relação destas instâncias e da Equipe Executiva do Projeto com os espaços de articulação da economia solidária nos estados, com prioridade para os fóruns estaduais e fóruns regionais de cada estado.


6. SITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO PARA ALCANÇE DO OBJETIVO GERAL

	Foi iniciada a realização das atividades formativas do CFES-Sul. A mobilização dos participantes se deu via os fóruns estaduais de economia solidária e com isto foi iniciado um processo de divulgação do Projeto do CFES-Sul e demais CFES junto a estes espaços e também um diálogo sobre a relação da realização das atividades do projeto com os espaços de articulação da economia solidária nos estados.
Com a realização do I Módulo também foi explicitada a concepção pedagógica e metodológica das atividades do CFES-Sul, permitindo aos participantes entender a continuidade da realização das atividades, tanto no que se refere às perspectivas pedagógicas das atividades do CFES-Sul como a perspectiva da sua participação e engajamento na constituição dos coletivos de formadores nos estados e a sua contribuição na mobilização e definição dos participantes para as demais atividades do CFES-Sul.  
Pela proposta pedagógica do CFES-Sul e pelo papel que os participantes passaram a ter na divulgação e mobilização dos futuros participantes das atividades do CFES-Sul nos seus estados foi encaminhada a ampliação dos integrantes do Comitê Metodológico do CFES-Sul, combinando a participação de um representante por estado com um representante pelas equipes de autogestão do Curso Regional. As equipes de autogestão do I Módulo do Curso Regional se comprometeram com a organização e coordenação do II Módulo do Curso Regional, programado para ser realizado no início do mês de novembro.
A reação inicial diante da proposta pedagógica do CFES-Sul e da constituição dos coletivos estaduais de formadores foi de surpresa pela maioria dos participantes do I Módulo do Curso Regional de Formadores e de resistência de boa parte deles. Ao final da realização do I Módulo do Curso Regional a proposta pedagógica, os conteúdos e a constituição e o papel dos coletivos estaduais foram referendados para serem a referência para o conjunto das atividades do CFES-Sul. 

Em síntese, foi explicitada e esclarecida a proposta pedagógica e organizativa das atividades do Projeto do CFES-Sul e o papel e perspectivas de engajamento dos participantes na constituição dos coletivos estaduais de formadores em economia solidária.

	

	


7. RECOMENDAÇÕES PARA O APERFEIÇOAMENTO DO PROJETO

	- Estabelecer, nos momentos de realização das atividades do CFES-Sul e através de meios virtuais um diálogo permanente com os participantes das atividades e com o CG e CM para ampliar a compreensão e fortalecer a proposta pedagógica e operacional do projeto do CFES-Sul;
- Monitorar e fortalecer o processo de mobilização dos participantes e da organização das atividades através dos coletivos estaduais.
- Aprofundar a reflexão sobre os temas da autogestão, educação popular e projeto político e pedagógico da economia solidária articulando  a leitura e debate de textos com a socialização e reflexão sobre experiências de autogestão e construção de redes e cadeias de empreendimentos de economia solidária.


	

	


8. OUTRAS OBSERVAÇÕES SOBRE O PROJETO QUE CONSIDERAR RELEVANTE

	A Equipe Executiva do CFES-Sul passou a participar das atividades do CFES Nacional, com destaque para as reuniões do Conselho Gestor do CFES Nacional e do Seminário Nacional Sobre o Projeto Político Pedagógico Participativo (PPPP) do conjunto dos CFESs, conhecendo e interagindo melhor com as experiências e debates dos demais CFESs.


	

	


São Leopoldo, 30 de junho de 2010
________________________________

Aline Mendonça dos Santos
________________________________

José Inácio Konzen
� Valor previsto para os dois anos do projeto. O projeto básico não contém detalhamento por bimestre ou semestre. A reformulação do detalhamento do projeto está em andamento.


� O projeto básico não detalha recursos referente a material de expediente, por isso a equipe do CFES Sul está trabalhando com material fornecido pela UNISINOS até que detalhamento do orçamento seja reformulado.





� O valor R$14.426,95 referente a folha de pagamento ainda não foi retirado da conta do convênio porque a UNISINOS utiliza um sistema informatizado para pagamento da folha e está estudando uma forma de transferência do dinheiro da conta do convênio para a conta da UNISINOS.
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